

REV SR-BOG e.V. - Aktionsplan LEADER - Fortschreibung 2021 zum 01.01.2021 - Stand 201230

		Jahr 2021 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung	Vermerke
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozessmanagement LAG	Mitgliederversammlung Regionalentwicklungsverein	1					
	Sitzung Vorstand		1		1		
	Sitzung LEADER-Entscheidungsremium		1	1	1		
	<b>Arbeits- und Projektgruppen</b>	0	0	0	0		
	Projektgruppen zur Entwicklung von Projekten bzw. Projektsteuerung						
		0	0	0	0		
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	1	1	1	1		
	Evaluierung	1					
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht	1					
	<b>Qualifizierungsmaßnahmen</b> LAG-Management			1	1		
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation		1	1	1		
	Sonderseite Regionalentwicklungsverein						
	Internetauftritt Regionalentwicklungsverein / Homepage Landkreis Straubing-Bogen	1	1	1	1		
	<b>Regionaltag</b>					mehrfähriger Turnus - letzter RT 2017	
	Newsletter					ggf (Sonderseite REV neu aktiviert)	
EZ 1	Entwicklungsziel 1 "Da geht's um Nachhaltigkeit!"						
	Projekt L 1.1.1: Leerstandsmanagement: Nawaro-Haus in Gschwendt - Interaktive Ausstellung zum Thema NAWARO und regionales Handwerk			1		Projekt anderweitig gefördert und derzeit in Umsetzung	Wegfall
	Projekt L 1.4.1: S JuNa: Junge Entdecker gestalten die Zukunft					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 1.4.2: Unsere Schulen blühen auf			1		keine Aktivität	
	Projekt L 1.5.1: Von der Blüte bis zum Saft - Lebensvielfalt Streuobstwiese					2016	
	Projekt L 1.5.2: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung kulinarischer Besonderheiten in den ostbayerischen Tourismusregionen (Arbeitstitel)			1		keine Aktivität	
	Projekt L 1.5.3: Mobile Obstsaftpresse					2016	
	Entwicklungsziel 2 "Da geht's rund!"						
	Projekt L 2.2.1:K - S Radrunde Bayerisches Thermenland					2018	
	Projekt L 2.2.6:K - S Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland	1	1	1	1	in Bearbeitung	
	Projekt 2.2.6.1: K - S Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland: Errichtung eines Rastplatzes Teilprojekt: Radlerrast s'Bankerl beim Kneipp- und Bewegungspark Atting	1	1	1	1	in Bearbeitung	
	Projekt 2.2.6.2: K - S Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland: Errichtung eines Rastplatzes Teilprojekt: Radeln, rasten und genießen - Der Straubinger Donaurastplatz	1	1			2020 Eröffnung 2021	
	Projekt L 2.2.2: K Kooperation: MTB Trails Bayerischer Wald - "Trans Bayerwald" (Arbeitstitel)					2018	
	Projekt L 2.2.2.1: K Kooperation: Qualitätsoffensive und Aufbau einer Erlebnisinfrastruktur im Rahmen der MTB Runde "Trans Bayerwald"			1	1	1	in Bearbeitung
	Projekt L 2.2.3: S Beschilderung der Radwege im Landkreis Straubing-Bogen mit Integration von QR-Codes	1	1	1	1	in Bearbeitung	
	Projekt L 2.2.4 Möblierung Radwege südlicher Landkreis					keine Aktivität	
	Projekt L 2.3.1: Interaktives Naturlotto: Spielstationen entlang des Goldsteigs mit Infos zu den naturräumlichen Besonderheiten der Region			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.3.2: K Kooperation: transnationale Jakobuswege	1				Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 2.3.3: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung Donau-Panorama-Weg			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.3.4: K Kooperation: Wanderkompetenzzentrum Goldsteig			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.3.5: K Bedarfsgerechte Angebote für zeitgemäßes Pilgern - Entwicklung und Umsetzung einer Pilger-App sowie Vernetzung der pilgerfreundlichen Betriebe und Pilgerbegleiter					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
	Projekt L 2.4.1: Zentraldepot Kreisheimatmuseum					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt	Wegfall
	Projekt L 2.4.2: Zentraldepot Kreisarchäologie					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt	Wegfall
	Projekt L 2.4.3: Museums- und Sammlungsführer (crossmedia) für den Landkreis			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.4.4: Digitalisierung "Heimatkundliche Stoffsammlung"					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
	Projekt L 2.4.5: Kleinod St. Edigna in Hofdorf, Gemeinde Hunderdorf					2017	
	Projekt L 2.4.6: Naturnaher kulturhistorischer Schaugarten					2018	
	Projekt L 2.4.7: Dorfarchiv mit Ausstellung					2019	
	Projekt L 2.5.1: Interaktiver Internetauftritt: "Ein Wochenende / eine Urlaubswoche im Landkreis SR-BOG"			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.5.2: K Kooperation: Bayerwald-Expeditionen			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.5.3: K Kooperation: Weiterentwicklung und Umsetzung des Produktes WaldFitFamily			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.5.4: K Kooperation: Konzeption und Umsetzung des Produktes WaldWellness			1		keine Aktivität	
	Projekt L 2.5.5.: K Kulturareal Donau-Wald					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
Entwicklungsziel 3 "Da gehe ich meinen Weg!"							
Projekt L 3.1.1: Beratungsstelle Bildungsregion - Anschubfinanzierung					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt	Wegfall	
Projekt L 3.1.2: Bäuerlicher Lehrpfad: Darstellung des Berufsbildes Landwirt unter modernen Gesichtspunkten			1		keine Aktivität		
Projekt 3.1.3: Schülerbibliothek-Mediathek					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall	
Projekt L 3.2.1: Mentoring: Frauen für Frauen, Senioren-Coaches (Tandem-Karriere)					Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall	

REV SR-BOG e.V. - Aktionsplan LEADER - Fortschreibung 2021 zum 01.01.2021 - Stand 201230

		Jahr 2021 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung	Vermerke		
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal				
LAG-Management Projekts Umsetzung	EZ 4	Projekt L 3.3.1: Alpakas und Hunde im therapeutischen und pädagogischen Einsatz mit Kranken und Kindern					2016		
		Projekt L 3.4.1: S Begegnungszentrum "Atting aktiv"					Projekt-Rücknahme durch Projektträger (Bürgerentscheid)	Wegfall	
		Projekt L 3.4.2: Aufbau und Organisation Nachwuchsförderung im Leistungssport					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt	Wegfall	
		Entwicklungsziel 4 "Da geht's mir gut!"							
		Projekt L 4.1.1: Generationenhaus in Neukirchen						keine Aktivität	
		Projekt L 4.1.2: Generationenpark in Konzell						Projekt-Rücknahme durch Projektträger	Wegfall
		Projekt L 4.1.3: Kulturscheune Schloss Hagen						keine Aktivität	
		Projekt L 4.1.4: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums						Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
		Projekt L 4.1.4.1: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums Mehrgenerationen-Sportpark (MGSP)						Projekt-Rücknahme durch Projektträger	
		Projekt L 4.1.5: S Blütenzauber in unseren Dörfern: Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an						Umwandlung in LEADER-Kooperationsprojekt	Umwandlung Ko-P
		Projekt L 4.1.5: S Kooperation: Blütenzauber in unseren Dörfern - Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an	1	1	1	1		in Bearbeitung	
		Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Dachantrag						2019	Änderung Titel 2015
		Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungsparcours Aitrachau						2018	
		Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungspark Ascha - Gemeinsam aktiv!						2018	
		Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Atting bewegt sich!			1			2020 Eröffnung 2021	
		Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungspark Haibach-Elisabethzell - Gemeinsam unterwegs!						2019	
		Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Platz der Generationen - Fitness für Jung und Alt						2017	
		Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Rain bewegt sich!						2018	
		Projekt L 4.1.7: Begegnungshaus Irlbach	1					2020	
		Projekt L 4.1.8: Gut versorgt in der Hofmark 1							Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall
		Projekt L 4.1.9: Naturnaher kulturhistorischer Schaugarten							Zuordnung Entwicklungsziel 2
		Projekt L 4.1.10: Künstlerisch historisches Wiesenfeld						2019	Neuaufnahme
		Projekt L 4.1.11: Bewegung im Europapark						2020	
		Projekt L 4.1.12: Wir nehmen alle mit							Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall
		Projekt L 4.1.13: Pfarrgarten Elisabethzell			1			2020 Eröffnung 2021	
		Projekt L 4.1.14: Kreative Dorfwerkstatt Niederwinkling	1	1	1	1		in Bearbeitung	
		Projekt L 4.2.1: Familienhandbuch für Familien mit älteren Kindern							Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall
		Projekt L 4.2.2: Seniorenfibelf/ Seniorenwegweiser: Wissenswertes und Verzeichnis über Beratungs- und Anlaufstellen							Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt Wegfall
		Projekt L 4.2.3: Sozialmobil unterwegs							Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall
		Projekt L 4.3.1: Ausbildung von Kulturdolmetschern			1				keine Aktivität
Projekt L 4.4.1: Barrierefreies Landratsamt			1				keine Aktivität		
Projekt L 4.4.2: Barrierefreier Landkreis: Impulse setzen mit dem Qualifizierungspaket in Teilprojekten:			1				keine Aktivität		
Projekt L 4.4.2.1: Barrierefreier Tourismus: Infoveranstaltung für Hotel- und Gaststättenbetreiber, Zertifizierung, Auszeichnung			1				keine Aktivität		
Projekt L 4.4.2.2: Inklusionsbeauftragte in den Gemeinden: Qualifizierung und Begleitung			1				keine Aktivität		
Projekt L 4.4.3: K Kooperation: Qualitätsoffensive Urlaub für Alle - barrierefreies Reisen in den Regionen Ostbayerns (Arbeitstitel)							Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall		
Projekt L 4.4.4: Mit dem E-Mobil zum Arzt: Holservice für Senioren und Gehbehinderte zum KKH und Fachärzteezentrum in Bogen							Projekt-Rücknahme durch Projektträger Wegfall		
Entwicklungsziel 5 "Straubing-Bogen - Da geht was!"									
Projekt L 5.1 Unsere Heimat, unser Wild - Natur bewahren							in Bearbeitung		
Projekt L 5.1.1: S LEADER-REISE regional und überregional: Dokumentationen und Exkursionen zum Leader-Prozess			1			2021			
Projekt L 5.2.1: Personalkosten LAG-Management						2017			
Projekt L 5.2.2: Regional- und Bilanzkonferenz 2021						2021			
Unterstützung Bürgerengagement	1						in Bearbeitung		
Kooperations/ Netzwerkmanagement	ILE Nord23	1	1	1	1				
	ILE Labertal	1	1	1	1				
	ILE Gäuboden	1	1	1	1				
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs Niederbayern	1	1	1	1				
	Koordination von Kooperationsprojekten	1	1	1	1				
	Austausch / Kooperation mit DVS	1	1	1	1				

Legende:  
 Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
 keine Aktivitäten / Umsetzung verzögert  
 Ziel nicht oder anderweitig erreicht