

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER

Fortschreibung 2015 zum 01.07.2015

		Jahr 2015				2015 - Anvisierte Ergebnisse/Umsetzungen				Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozessmanagement	LAG	Mitgliederversammlung des Regionalentwicklungsvereins				1					1						1		
		Sitzung Vorstand		1		1		1		1		1		1		1			
		Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium		1		1		1		1		1		1		1			
		Arbeits- und Projektgruppen	1	1															
		Projektgruppen zur Entwicklung von Projekten				1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				1		1						1						
	Evaluierung				1		1						1						
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1		1						1						
	Qualifizierungsmaßnahmen				1														
	LAG-Management				1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Öffentlichkeitsarbeit	Pressarbeit / Projektkommunikation		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	xxx	
	Sonderseite Regionalentwicklungsverein				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Homepage / Internet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Neuer Internetauftritt Zukunftsbüro / Regionalentwicklungsverein				1														
	Regionaltag								1										
	Newsletter							1		1			1		1		1	xxx	
EZ 1	Projekt L 1.1.1: Leerstandsmanagement: Nawaro-Haus in Gschwendt - Interaktive Ausstellung zum Thema NAWARO und regionales Handwerk															1	2020		
	Projekt L 1.4.1: S JuNa: Junge Entdecker gestalten die Zukunft				1												2018		
	Projekt L 1.4.2: Unsere Schulen blühen auf														1		2021		
	Projekt L 1.5.1: Von der Blüte bis zum Saft - Lebensvielfalt Streuobstwiese				1		1										2016		
	Projekt L 1.5.2: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung kulinarischer Besonderheiten in den ostbayerischen Tourismusregionen (Arbeitstitel)										1						2018		
	Projekt L 2.2.1: K - S Kooperation: Radrunde Bayerisches Golf- und Thermenland				1										1		2017 (Phase 1) 2019 (Phase 2)		
	Projekt L 2.2.2: K Kooperation: MTB Trails Bayerischer Wald - "Trans Bayerwald" (Arbeitstitel)				1												2018		
	Projekt L 2.2.3: S Beschilderung der Radwege im Landkreis Straubing-Bogen mit Integration von QR-Codes								1								2018		
	Projekt L 2.2.4: Möblierung Radwege südlicher Landkreis														1		2020		
	Projekt L 2.3.1: Interaktives Naturlotto: Spielstationen entlang des Goldsteigs mit Infos zu den naturräumlichen Besonderheiten der Region														1		2019		
	Projekt L 2.3.2: K Kooperation: transnationale Jakobuswege																2020		
	Projekt L 2.3.3: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung Donau-Panorama-Weg													1			2020		
	Projekt L 2.3.4: K Kooperation: Wanderkompetenzzentrum Goldsteig												1				2020		
Projekt L 2.4.1: Zentraldepot Kreisheimatmuseum				1								1				2018			

